



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Teofilândia

1

Segunda-feira • 4 de Setembro de 2017 • Ano VIII • Nº 790

Esta edição encontra-se no site: www.teofilandia.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Teofilândia publica:

- **Resumo de Aditivo nº 003/2017 do Contrato nº 0138/2016 da Tomada de Preço nº 001/2016.** Contratada: Jose Valmir Ramos Construtora Ltda.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA **OFICIALIDADE**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Termos Aditivos

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA
ESTADO DA BAHIA

RESUMO DE ADITIVO

Espécie	: ADITIVO DE PRAZO
Número do Aditivo	: 003/2017
Número do Contrato	: 0138/2016
Justificativa:	: Art. 57, II §1º II, da lei federal 8.666/93 – Clausula 8ª do contrato. Faz necessário a prorrogação da vigência do contrato por mais 09 (nove) meses, alterando de 05/10/2017 para 05/07/2018.
Objeto	O presente TERMO ADITIVO se faz necessário para garantir a continuidade da obra em virtude do atraso no início da mesma por se tratar de um contrato oriundo da gestão anterior, e por conter pendências junto a Caixa Econômica Federal.
Modalidade	: TOMADA DE PREÇO001/2016
Data da Ass. do Contrato	: 05/04/2016
Data da Ass. Do Aditivo	: 04/09/2017
Vigência Do Aditivo	: 05/07/2018
Empresa Contratada	: JOSE VALMIR RAMOS CONSTRUTORA LTDA
Assina Pela Contratante	: TERCIO NUNES OLIVEIRA – Prefeito Municipal
Assina Pela Contratada	: JOSE VALMIR RAMOS - SÓCIO